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Récapitulation projets d'investissement économique et social 
Récapitulation Coopération technique liée 
Récapitulation Coopération technique générale 
Récapitulation actions de  commercialisation et promotion des ventes 
Aides exceptionnelles 
Bonifications d'intérêts 
Frais financiers et administratifs 
Prêts spéciaux 
Contributions à la formation de capitaux à risques 
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96 LISTE DES ABREVIATIONS : 
Pré  p.  Dossier d'appel à la concurrence en préparation 
A/0  Appel à la concurrence no  ... lancé pour ... 
( )  Appel d'offres par procédure accélérée 
ouv.  Date de l'ouverture des soumissions 
Ap.  Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
en voie d'approbation 
R.P.  Réception provisoire prononcée le  ... 
R.D.  Réception définitive prononcée le ... 
trav.  travaux 
constr.  construction 
fou rn.  fourniture 
amén.  aménagement 
A  procédure accélérée 
N  procédure normale 
c  contrôle 
VERZEICHNIS DER ABK0RZUNGEN : 
Prép.  Ausschreibungsunterlagen in  Vorbereitung 
A jO  Ausschreibung Nr  .... über ... verôffentlicht 
( )  Ausschreibung nach  beschleunigten Verfahren 
ouv.  Zeitpunkt der Angebotserëffnung 
Ap.  Vorlaufiger  Auftragnehmer  bestimmt oder  noch  zu  bestim-
men; Auftragserteilung noch zu genehmigen 
R.P.  Vorlaufige Abnahme erfolgt am ... 
R.D.  Endgültige Abnahme erfolgt am  ... 
amén.  Ausbau 
trav.  Arbeiten 
constr.  Bau 
fou rn.  Lieferung 
A  Beschleunigtes Verfahren 
N  Normale Verfahren 
c  Kontrolle 
Ill 















Capitolato d'appalto in  corso di stesura 
Ban do di  gara n .... lanciato per ... 
Gara mediante procedura accelerata 
data di  apertura delle offerte 
aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in 
corso di  approvazione 
collaudo provvisorio avvenuto il  ... 























=  Bestek in  voorbereiding 
=  Aanbestedingsbericht nr .... voor ... 
=  Aanbesteding volgens versnelde inschrijvingsprocedure 
Datum opening der inschrijvingen 
Voorlopige  begunstigde  aangeduid  of  nog  aan  te  duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten 
Voorlopige opname gedaan op .. . 








(Ali.)  =  Allemagne  - (B)  =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt) =  Italie  - (L)  =  Luxembourg  - (N) =  Pays-Bas  - (Loc.) =  Locale IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000  UJC  Date de mise à jour :  30.6.74 
EAMA 
Marchés  contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  suppléments 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  481  906  275 441  206 465  481  906  130 421 
Coopération technique liée aux investissements  22 679  14 746  7 933  22 679  7 506 
Coopération technique générale  46128  28 725  17 403  46128  7 814 
Commercialisation et promotion des ventes  6 508  4 577  1 931  6 508  2 615 
Aides exceptionnelles  29 735  28155  1 580  29 735  23 913 
Bonifications d'intérêts  6 525  6 525  6 525  5 772 
Frais administratifs et financiers  118  118  118  354 
Contrôle délégué et technique  18 594  13 335  5 259  18 594  15 291 
Total :  612 193  371  622  240 571  612 193  193 686 
2)  Prits spéciaux  59 280  59 280  59 280  6 860 
Contributions à la formation de capitaux à risques  2 503  2 503  2 503  1 536 
Total:  61  783  61  783  - 61  783  8 396 
Totaux généraux:  673 976  433 405  240 571  673 976  202 082 
3)  Avances aux caisses de stabilisation v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000  U  JC  Date de mise à jour :  30.6.74 
TOM  et DOM  Tous pays et territoires 
Marchés  contrats  Solde  Total général  et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Engagements  Dépenses  Nombre  global  suppléments  (5  +  11)  (6  +  12)  autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement ée:onomique et social  38 280  12 461  25 819  38 280  3 459  520 186  133 880 
Coopération technique liée aux investissements  1 514  1 304  210  1 514  906  24193  8 412 
Coopération technique générale  978  510  468  978  4  47106  7 818 
Commercialisation et promotion des ventes  6 508  2 615 
Aides exceptionnelles  29 735  23  913 
Bonifications d'intérêts  6 525  5 772 
Frais administratifs et financiers  118  354 
----
Contrôle délégué et technique  1 755  1 236  519  1 755  1 205  20 349  16 496 
Total :  42 527  15 511  27 016  42 527  5 574  654 720  199 260 
2)  Prêts spéciaux  7146  7146  7146  - 66426  6 860 
Contributions à la formation de capitaux à risques  - - - - 2 503  1 536 
Total:  7146  7146  7 146  - 68 929  8 396 
Totaux généraux:  49 673  22 657  27 016  49 673  5 574  723 649  207 656 
3)  Avances aux caisses de stabilisation 3e FED  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en  000 UfC  Date de  mise à jour :  30.6.74 
TOM  et DOM  Tous pays et territoires 
Marchés  contrats  Solde  Total général  et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Engagements  Dépenses  Nombre  global  suppléments  (5  +  11)  (6  +  12)  autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1) Subventions 
Projets d'investissement éE:onomique et social  38 280  12 461  25 819  38 280  3 459  520 186  133 880 
Coopération technique liée aux investissements  1 514  1 304  210  1 514  906  24193  8 412 
Coopération technique générale  978  510  468  978  4  47106  7 818 
Commercialisation et promotion des ventes  6 508  2 615 
Aides exceptionnelles  29 735  23  913 
Bonifications d'intérêts  6 525  5 772 
Frais administratifs et financiers  118  354 
Contrôle délégué et technique  1 755  1 236  519  1 755  1 205  20 349  16 496 
Total:  42527  15 511  27 016  42 527  5 574  654 720  199 260 
2)  Prêts spéciaux  7146  7146  7146  - 66426  6 860 
Contributions à la formation de capitaux à risques  - - - - 2 503  1 536 
Total:  7146  7146  7 146  - 68 929  8 396 
Totaux généraux:  49 673  22 657  27 016  49 673  5 574  723 649  207 656 
3)  A van  ces aux caisses de stabilisation Montants en  000 UJC 
Pays et territoires  Investis-
sements 
Burundi  E.A.M.A.  24 226 
Cameroun  36 298 
Centrafrique  24 663 
Congo  15 317 
Côte d'Ivoire  18 310 
Dahomey  15 872 
Gabon  15 844 
Haute-Volta  27 543 
Madagascar  45  492 
Mali  33  771 
Maurice  1 260 
Mauritanie  14176 
Niger  35 457 
Rwanda  23  131 
Sénégal  47193 
Somalie  15 159 
Tchad  20 802 
Togo  21  784 
Zaïre  45 428 
Tous pays  180 
Totaux E.A.M.A. à reporter :  481  906 
Récapitulation des engagements 
par nature et par pays ou territoires 
Commer-
Coopéra- Coopéra- cialisation  Aides  Bonifi-
ti on  ti  on  et  ex  cep- cations 
technique  technique  promotion  tionnelles  d'intérêts 
liée  générale  des 
ventes 
578  1 623  ))  ))  » 
1 015  2132  »  »  530 
355  1 852  )}  »  » 
345  563  )}  »  » 
535  2 201  687  »  4 655 
531  2 006  »  »  » 
- 247  »  »  652 
1 867  1 586  ))  2 931  258 
2644  2 772  »  265  » 
1 394  1 590  ))  7 533  » 
336  - ))  - » 
2 072  526  »  2 929  » 
929  1 896  »  4 238  )} 
3 061  1 889  »  »  » 
1 010  1 577  23  5 715  287 
2 240  2 274  »  2 807  » 
1 276  1 049  »  3 317  » 
815  1 627  »  »  » 
1 676  5 528  »  »  143 
- 13 190  5 798  »  » 
22 679  46128  6 508  29 735  6 525 
VI 
Date de mise à jour  :  30.6.74 
Frais  Prêts 
adminis- Contrôle  spéciaux  Total 
tratifs  délégué  et  par 
et  et  capitaux  pays 
financiers  technique  à 
risques 
»  531  - 26 958 
»  1 246  9 391  50 612 
)}  1 301  - 28 171 
))  810  3 060  20 095 
»  1 179  22192  49 759 
)}  585  3 276  22 270 
»  543  7 756  25 042 
»  1 156  5 040  40 381 
))  1 536  - 52 709 
»  936  - 45  224 
»  55  - 1 651 
»  589  - 20 292 
)}  1 046  - 43  566 
»  418  - 28 499 
»  1 057  5 265  62127 
»  527  ))  23 007 
»  1 020  »  27 464 
»  477  »  24 703 
»  1 192  5 803  59 770 
118  2 390  »  21  676 
118  18 594  61  783  673 976 VIl 
Récapitulation des engagements 
Montants en 000 U/C  par nature et par pays ou territoire (suite et fin)  Date de  mise à jour :  30.6.74 
Commer- Frais  Prêts 
Coopéra- Coopéra- cialisation  Aides  Bonifl- adminis- Contrôle  spéciaux  Total 
Pays et territoires  Investis- ti  on  ti on  et  excep- cation  tratifs  délégué  et  par 
sements  technique  technique  promotion  tionnelles  d'intérêts  et  et  capitaux  pays 
liée  générale  des  financiers  technique  à 
ventes  risques 
Report E.A.M.A.:  481  906  22 679  46 128  6 508  29 735  6525  118  18 594  61  783  673 976 
a)  PTO  M /DOM français : 
Comores  3 745  »  »  ))  »  »  »  3 745 
Territoire des Afars et Issas  1 548  »  ))  ))  »  ))  »  1 548 
Nouvelle Calédonie  »  »  »  »  »  120  »  120 
Polynésie  2 881  »  ))  ))  »  5  »  2 886 
St-Pierre et Miquelon  »  »  ))  »  »  15  »  15 
Wallis et Futuna  681  »  »  ))  ))  15  »  696 
Guadeloupe  3 808  318  »  »  »  430  720  5 276 
Guyane  2 584  »  »  »  »  »  »  2 584 
Martinique  3 617  »  »  »  »  »  630  4 247 
Réunion  6 392  »  »  ))  »  174  1 796  8 362 
Tous territoires  ))  »  110  ))  »  »  »  110 
Totaux a)  :  25 256  318  110  »  »  759  3 146  29 589 
b)  PTO  M  néerlandais : 
Anti Iles  néerlandaises  5 670  727  398  541  4 000  11  336 
Surinam  7 354  469  391  455  8 669 
Tous territoires  »  »  79  ))  79 
Totaux b)  :  13 024  1196  868  t  ~-~~  996  4 000  20 084 
Totaux PTOM/DOM:  38 280  1 514  978  1 755  7 146  49 673 
Totaux E.A.M.A. + P.T.O.M  .. :  520 186  24193  47106  6 508  29 735  6525  118  20 349  68 929  723 649 Montants en 000 UJC 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
-· 
1  2 
Burundi  10 
Cameroun  8 
Centrafrique  9 
Congo  7 
Côte d'Ivoire  5 
Dahomey  7 
Gabon  1 
Haute-Volta  12 
Madagascar  11 
Mali  16 
Maurice  1 
Mauritanie  8 
Niger  13 
Rwanda  7 
Sénégal  11 
Somalie  4 
Tchad  9 
Togo  9 
Zaire  6 
Total E.A.M.A. à reporter :  154 
3e  FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et terri  toi  res 
Marchés contrats et devis passés 
Engagement 
initial  Montant  Nombre  global 
3  4  5 
24 226  15 973 
36 298  13 845 
24 663  15 816 
15 317  9 936 
18 310  9077 
15 872  13124 
15 844  15 843 
27 543  20  80~ 
45 492  33 110 
33 771  20 465 
1260 
14176  3 692 
35 457  30 589 
23 131  10 745 
47193  21  176 
15 159  3 580 
20 802  9 537 
21  784  14 309 
45 428  13 635 
481  726  275 261 
VIII 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Total 
Solde  des  Dépenses 
Engagements  engagements 
(5 + 6) 
effectuées 
6  7  8 
8 253  24 226  7070 
22 453  36 298  11  110 
8 847  24 663  5 424 
5 381  15 317  4 254 
9 233  18 310  5128 
2 748  15 872  2 768 
1  15 844  15 842 
6 734  27 543  11  097 
12 382  45 492  9 926 
13 306  33 771  8 813 
1 260  1 260  -
10 484  14176  482 
4 868  35 457  10 706 
12 386  23 131  3168 
26 017  47193  13 571 
11  579  15 159  2 388 
11  265  20 802  8 080 
7 475  21  784  7 608 
31  793  45 428  2 806 
206 465  481  726  130 241 Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Report:  154 
Antilles néerlandaises  5 
Comores  2 
Ter  rit français des Afars et des Issas  2 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie  1 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam  3 
Guadeloupe  2 
Guyane  1 
Martinique  2 
Réunion  2 
Wallis et Futuna  2 
Total T.O.M. et D.O.M. :  22 
Tous pays et territoires  1 
Total général :  177 
3e  FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Engagement 
Marchés contrats et devis passés 
initial 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
481  726  275 261 
5 670  1 777 
3 745  1 422 
1 548  394 
2 881  2 304 
7 354  880 
3 808  1 620 
2 584 
3 617 
6 392  3 802 
681  262 
38280  12 461 
180  180 
520186  287 902 
IX 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Total 
Solde  des  Dépenses 
Engagements  engagements 
(5 + 6) 
effectuées 
6  7  8 
206 465  481 n6  130 241 
3 893  5 670  767 
2 323  3 745 
1 154  1 548  209 
577  2 881  804 
6474  7 354 
2188  3 808 
2 584  2 584 
3 617  3 617 
2 590  6 392  1 434 
419  681  245 
25 819  38280  3459 
180  180 
232 284  520 385  133 880 Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Burundi  10 
Cameroun  8 
Centrafrique  4 
Congo  7 
Côte d'Ivoire  5 
Dahomey  8 
Gabon 
Haute-Volta  12 
Madagascar  10 
Mali  15 
Maurice  3 
Mauritanie  12 
Niger  9 
Rwanda  17 
Sénégal  12 
Somalie  11 
Tchad  10 
Togo  8 
Zaïre  7 
Total E.A.M.A. à reporter:  168 
3a  FED 
Coopération technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés contrats et devis passés 
Engagement 
initial 





3  4  5  6 
578  359  219 
1 015  828  187 
355  191  164 
345  275  70 
535  279  256 
531  362  169 
1 867  1 473  394 
2 644  922  1 722 
1 394  1 066  328 
336  17  319 
2 072  1 446  626 
929  741  188 
3 061  1 839  1 222 
1 010  688  322 
2 240  1 727  513 
1 276  1 031  245 
815  690  125 
1 676  812  864 
22 679  14 746  7 933 
x 
Date de mise à jour :  30.6.14 
Total 
des  Dépenses 
engagements  effectuées 
(5 + 6) 
7  8 
578  131 
1 015  473 
355  46 
345  145 
535  102 
531  224 
1 867  1 016 
2644  422 
1 394  577 
336  -
2072  283 
929  502 
3 061  1 043 
1 010  386 
2240  782 
1 276  617 
815  561 
1 676  196 
22 679  7 506 Montants en 000 U  fC 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Report:  168 
Antilles néerlandaises  7 
Comores 
Territ.français des Afars et des Issas 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam  2 




Total T.O.M. et D.O.M. :  10 
Tous pays et territoires 
Total général :  178 
Coopération technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et terri  toi  res 
Engagement 
Marchés contrats et devis passés 
Solde 
initial  Montant  Engagements 
Nombre  global 
3  4  5  6 
22679  14 746  7 933 
727  578  149 
469  424  45 
318  302  16 
1 514  1 304  210 
24193  16 050  8143 
Xl 
Date de mise d jour :  30.6.74 
Total 
des  Dépenses 
engagements 
(5 + 6) 
effectuées 
7  8 
~ 
22679  7 506 
727  300 
469  287 
318  319 
1 514  906 
24193  8 412 Montants en 000 U/C 
Nombre 
de 
Pays  projets 
et 
programmes 
1  2 
Burundi  1 
Cameroun  2 
Centrafrique  2 
Congo  1 
Côte d'Ivoire  5 
Dahomey  2 
Gabon  1 
Haute-Volta  2 
Madagascar  4 
Mali  3 
Mauritanie  1 
Niger  2 
Rwanda  2 
Sénégal  1 
Somalie  1 
Tchad  1 
Togo  2 
Zaïre  2 
Tous pays  30 
Total:  65 





et devis passés 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
1 623  1 048 
2132  1 204 
1 852  1 687 
563  495 
2 201  1 241 
2 006  1173 
247  110 
1 586  705 
2m  759 
1 590  755 
526  101 
1 896  1 401 
1 889  1 484 
1 577  1 290 
2274  1 975 
1 049  504 
1 627  1 026 
5 528  2 876 
13190  8 891 
46128  28725 
Xli 
E.A.M.A. 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde  Total  Stade 
engagements  des  Dépenses  actuel 
+suppléments  engagements 
autorisés 
6  7  8  9 
575  1 623  6 
928  2132  18 
165  1 852  2 
68  563  4 
960  2 201  13 
833  2006  414 
137  247  2 
881  1 586  15 
2 013  2 772  33 
835  1 590  11 
425  526  .  3 
495  1 896  268 
405  1 889  85 
287  1 577  39 
299  2274  16 
545  1 049  1 
601  1 627  13 
2 652  5 528  13 
4299  13 190  6 858 
17 403  46128  7 814 Montants en 000 UfC 
Nombre 
de 
Territoires  projets 
et 
programmes 
1  2 
Report:  65 
Anti lies  Néerlandaises  1 
Surinam  1 
St. Pierre et Miquelon  1 
{Territoires français  1 
Tous territoires  Territoires néerlandais  1 
Total P.T.O.M.:  5 
Total Général:  70 
]• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats 
Engagement  et devis passés 
initial 
Montant 
Nombre  global 
3  4  5 
46128  28725 
398  326 
391  171 
110  13 
79  -
978  510 
47106  29 235 
Xlii 
P.T.O.M.-D.O.M. 
Date de mise à jour:  30.6.74 
Solde 
engagements  Total  Stade 
+suppléments  des  Dépenses  actuel 
autorisés  engagements 
6  7  8  9 
17 403  46128  7 814 
72  398 
220  391  2 
1 
97  110  1 
79  79 
468  978  4 





























Commercialisation et promotion des ventes 
Récapitulation 
Actions  Marchés, contrats 
et devis passés 
Enga~ement 
inatial  Nombre  Montant 
3  4  5 
687  465 
23  23 
5 798  4 089 
6501  4m 
XIV 
Dote de mise d jour :  30.6.74 
Total  Solde  enf,gements  Dépenses 
engagement  effectuées  5 + 6) 
6  7  8 
• 
222  687  87 
23  22 
1709  5 798  2506 
t 931  ,.  2 6t5 Montants en 000 UJC 
Nombre  Engagement  Pays  de 
projets  initial 
1  1  3 
Haute-Volta  { 
3110.091 .09 .os  2  1 81S 
311 0.091 .09 .22  1 116 
Madagascar  3110.091.10.18  1  26S 
Mali  { 
3110.091.11.18  2  407 
3110.091.11.27  7126 
Mauritanie  { 
3110.091.12.02  2  300 
3110.091.12.13  2 629 
{ 
3110.091 .13 .os  3  1 069 
Niger  3110.091.13.09  360 
3110.091.13.18  2 809 
Sénégal  { 
3110.091.1S.OS  2  3 601 
3110.091 .1S.20  2 114 
Somalie  3110.091 .16.03  1  2 807 
Tchad  { 
3110.091.17.0S  2  101 
3110.091.17.16  3 216 




et contrats passés 
Montant 
Nombre  global 
4  s 




































Date de mise à jour  :  30.6.74 
Total des  Dépenses 
engagements  effectuées 
(S + 6) 
7  8 
1 81S  1 81S 
1 116  S79 
265  89 
407  248 
7126  6 229 
300  2S3 
2 629  1 479 
1 069  1 069 
360  360 
2 809  1 611 
3 601  3 601 
2114  1 697 
2 807  2 667 
101  101 
3 216  2 11S 
29 735  23 913 Montants en  000 U /C 


















Total:  14 
XVI 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Engagements autorisés  Dépenses effectuées 
3  4  . 
530  530 
4 655  3 924 
652  630 
258  258 
287  287 
143  143 
6525  sm Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3109.009.99.91  Impression situation 
3109.009.99.92  Comité Fed 
3109.009.99.93  Abonnements 
3109.009.99.94  Photothèque 
3109.009.99.90  Frais financiers Tous Pays 
3309.009.97.90  Frais financiers  PTOM/DOM - Pays-Bas 
3• FED 
Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 








Total:  9 
XVII 
Tous  Pays 
Date de mise d jour:  30.6.74 
Engagements autorisés  Dépenses effectuées 
4  5 
52  34 
40  24 
17  8 
9  3 
254 
31 
118  354 Montants en 000 UfC 











Situation des projets du  3~ FED en exécution 
Prêts spéciaux et contributions à  la formation de capitaux à risques 
Récapitulation 
Nombre de projets  Engagements autorisés 
2  3 
1 - Prêts spéciaux 
8 850  1 
2  3 060 
4  21  202 
1  3 276 
2  7 756 
1  5 040 
2  4 293 
1  5 803 
Totaux Prêts spéciaux  14  59 280 
Cameroun 
Il  - Contributions à la formation de capitaux à risques 
1  541 
Côte d'Ivoire  1  990 
Sénégal  1  972 
Totaux «Contributions à la formation de capitaux à risques  »  3  2 503 
Totaux E.A.M.A.  17  61  783 
PTOM/DOM 
Antilles Neerlandaises 
1 - Prêts spéciaux 
1  4000 
Martinique  1  630 
Réunion  1  1 796 
Guadeloupe  1  720 
Totaux PTOM/DOM  4  7146 
Total:  20  68929 
XVIII 




















8 396 Montants en 000 U  JC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  1 
Cameroun  1 
Centrafrique  1 
Congo (Brazza)  1 
Côte d'Ivoire  1 
Dahomey  1 
Gabon  1 
Haute-Volta  1 
Madagascar  1 
Mali  1 
Maurice  1 
Mauritanie  1 
Niger  1 
Rwanda  1 
Sénégal  1 
Somalie  1  . 
Tchad  1 
Togo  1 
ZaTre  1 
Total (à reporter) :  t9 
]• FED 
Contrôle délégué et technique 
Récapitulation 
Marchés  devis 
Engagement 
initial 
et contrats passés 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
531  412 
1 246  855 
1 301  742 
810  629 
1 179  770 
585  413 
543  459 
1156  734 
1 536  1 110 
936  595 
55  l  11 
589  410 
1 046  758 
418  291 
1 057  693 
527  467 
1 020  557 
477  324 
1192  984 
16 204  11  214 
XIX 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde  Total des  Dépenses 
engagement  engagements  effectuées  (5 + 6) 
6  7  8 
119  531  578 
391  1 246  1142 
559  1 301  910 
181  810  717 
409  1179  982 
172  585  653 
84  543  621 
422  1156  910 
426  1 536  1185 
341  936- 785 
44  55  -
179  589  662 
288  1 046  903 
127  418  408 
364  1 057  1 076 
60  527  432 
463  1 020  550 
153  477  310 
208  1192  1 241 
4990  16204  14 065 Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoire  de 
projets 
1  2 
Report:  19 
Tous pays et territoires  1 
Total : Pays et territoires EAMA  20 
Anti lies néerlandaises  1 
Guadeloupe  1 
Nouvelle-Calédonie  1 
Polynésie française  1 
Réunion  1 
St-Pierre et Miquelon  1 
Surinam  1 
Wallis et Futuna  1 
Total : PTOM-DOM  8 
Total général :  28 
3• FED 
Contrôle délégué et technique 
Récapitulation 
Marchés, devis 
et contrats passés 
Engagement 
initial 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
16 204  11  214 
2 390  2121 
18 594  13 335 
541  381 
430  297 
120  64 
5  30 
174  102 
15  12 
455  334 
15  16 
1 755  1236 
20 349  14 571 
xx 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Total des  Solde 
en~agements  Dépenses 
engagement  5 + 6)  effectuées 
6  7  8 
4990  16 204  14065 
269  2 390  1 226 
5 259  18 594  15 291 
160  541  374 
133  430  297 
56  120  64 
-25  5  11 
72  174  102 
3  15  9 
121  455  332 
-1  15  16 
519  1755  1 205 
5 778  20 349  16 496 3• FED 
Montants en 000 U/C 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
1  1  ndustriallsation  50656  100 
10  - Général  722  1,4 
11  - 1  ndustries extractives  93  0,2 
12  - Industries métallurgiques  972  1.9 
14  - Industries manufacturières  2 583  5.1 
15  - Industries agricoles et alimentaires  11  033  21,8 
16  - Production et infrastructure énergétique  12 092  23,9 
17  - Infrastructures intégrées à des projets industriels  55  0,1 
19  - Projets intégrés à dominance industrielle  23106  45,6 
2  Tourisme  1 630  100 
20  -Général  1 630  100 
3  Production rurale  194 707  100 
30  - Général  901  0,5 
31  - Plantations  47 636  24,5 
32  - Aménagements hydre-agricoles  34 672  17,7 
33  - Agriculture  76 487  39,03 
34  - Développement des coopératives  27  0,0 
35  - Elevage  12 958  6,6 
36  - Pêche  2126  1,1 
39  - Projets intégrés à dominance agricole  19 900  10,3 
XXI 







5  6  7 
11  817  100 
484  4.1 
- -
212  1.8 
2 385  20.1 
3 570  30,2 
354  3.0 
10  0,1 
4 802  40,7 
613  100 
613  100 
47231  100 
254  0,5 
7 485  15,9 
5 341  11,3 
27 291  57,8 
5 
1124  2,3 
1 396  3,0 
4 329  9,2 3• FED 
Montants en 000 UJC 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
4  Transports et communications  280 351  108 
41  - Routes et ponts  177 494  63,3 
42  - Chemins de fer  27 318  9,8 
43  - Ports et voies fluviales  59 090  21,1 
+4  - Aéroports  12 942  4,6 
45  - Télécommunications  3 507  1,2 
5  Ensel1nement et formation  75 371  100 
50  - Général  458  0,6 
51  - 1  nfrastructu re  31  055  41,2 
52  - Projets spécifiques de formation professionnelle et envoi d'instructeurs  5 775  7,7 
53  - Bourses  37 865  50,3 
54  - Stages  218  0,2 
6  Sant6  19 663  100 
60  - Général  352  1,8 
61  - Infrastructure  19113  97,2 
62  - Campagnes sanitaires et coopération technique  198  1,0 
XXH 




Montants  o/o  par 
secteurs 
5  6  7 
89582  100 
49 263  55,0 
12 692  14,2 
24159  27,0 
1 697  1,8 
1 771  2,0 
8662  100 
189  2,1 
1 714  19,9 
1 032  11,9 
5 633  65,0 
94  1,1 
2779  100 
105  3,8 
2477  89,1 
197  7,1 Montants en 000 U/C 
]• FED 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N°de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
7  Hydraulique, édilité, habitat  39986  100 
70  - Général  4  0,0 
71  - Hydraulique villageoise  9 641  24,1 
72  - Adduction d'eau  27 919  69,9 
73  - Assainissement urbain  2422  6,0 
8  Promotion commerciale  6766  100 
80  - Général  718  10,7 
81  - Structures commerciales  759  11,2 
82  - Foires et expositions  5200  76,8 
83  - Formation commerciale  - -
84  - Marketing  3  -
85  - Information commerciale  86  1,3 
9  Aides exceptionnelles  29734  100 
90  - Chute des cours 
91  - Calamités  29 734  100 
XXIII 





Montants  %par 
secteurs 
5  6  7 
2 352  100 
4  0,1 
299  12,7 
2 033  86,5 
16  0,7 
2680  100 
64  2,4 
87  3,3 
2 491  92,9 
- -
- -
38  1,4 
23 912  100 
23  912  100 " 
Montants en 000 U/C 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
engagements 
1 
N° de  Intitulé  Montants  Ofo  par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
0  Divers  24 785  100 
00  - Information  documentation  319  1,2 
01  - Colloques  531  2.1 
02  - Programmation et coopération technique générale  3 401  ;  13,8 
1 
03  - Etudes générales  77 
1 
0,3 
08  - Contrôle délégué et technique  20 349  82,2 
09  - Frais administratifs et financiers  108  0,4 
XXIV 




Montants  olo  par 
secteurs 
5  6  7 
18 028  100 
19  0,1 
243  1,3 
905  5,0 
11  -
16 496  91,6 
354  2,0 .. 
xxv 
Montants en 000 UJC 
Répartition par secteurs économiques et sociaux des actions financées par le FED 
Récapitulation  Date de mise à jour :  30.6.74 
Total  Total 
Secteurs économiques et sociaux  des  des 
engagements  dépenses 
N° de  Intitulé  Montants  %par  Montants  %par 
code  secteurs  secteurs 
1  2  3  4  5  6  7 
1  1  ndustrial isation  50 656  7,0  11  817  5,7 
2  Tourisme  1 630  0,2  613  0,2 
3  Production rurale  194 707  26,9  47 231  22,8 
4  Transports et communications  280 351  38,8  89 582  43,1 
5  Enseignement et formation  75 371  10,4  8 662  4,2 
6  Santé  19 663  2,7  2 779  1,4 
1 
7  Hydraulique, édilité, habitat  39 986  ·5,6  2 352  1,1 
8  Promotion commerciale  6 766  0,9  2 680  1,3 
9  Aidee; exceptionnelles  29 734  4,1  23 912  11,5 
0  Divers  24 785  3,4  18 028  8,7 
-
Total:  n3649  100  207 656  100 Montants en 000 U  fC 
Projets 
... 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.451.01.01  Ecole normale supérieure 
3100.441.01.03  Réfection  et  bitumage 
tionale no 1 
route  na-
3100.631 .01 .04  Théiculture Tésa-Rwegura 
3100.431.01.07  Extention Théiculture Téza 
3100.431.01.08  Extention théiculture MURAMWIA 
3100.431.01.09  Extention théiculture RWEGURA 
3100.441.01.11  Aménagement 
Gitega 
route  Muramwia-
3100.419.01.13  Usine à thé de Tora 
3100.019.01.15  Extension usine à thé de Téza 
Total à reporter: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 594  1 017  27.11.71  976,1050  1 757 
1105, 
7909  1 019  14.7.71  984  7 909 
524  1 060  26.2.n  486 
483  1 074  25.4.72  328 
1167  1 074  25A.n  949 
350  1 074  25A.n  337 
142  AV.1  26.1o.n  896  142 
à CF 
577 
1 451  1102  21.12.n  1 053  1 217 
1 510  1136  29.5.73  1 510 
ts tlo  t4 635 
1 
Pays: BURUNDI 
Date de mise d jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
-
9  10  11 
- 163  1 074 
- 4126 
38  445 
155  198  Pré  p. 
218  481 
13  214 
-130 
234  223 
98  A/C 1100- extension usine: Ap 
495  6729 Montants en  000  UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.631.01.16  Extension de la culture du thé 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
15130  14 635 
9.096  1140  29.5.73  1 338 
24226  15 973 
2 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour ;  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
495  6n9 
7758  341  A/0 1118-fourn. véhicules; Ap 
8253  7070 Situation des projets du  3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.139.01 .02  Etude de réalisations théicoles  7  7 
PA 




Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics  97  97 
3122.131.01.10  Etude extension de la théiculture  17  17 
PA 
3123.402.01.14  Assistance  technique auprès  du  Ministère  des  Travaux  Publics  56  56 
PA 
3123.332.01.17  Lutte contre les  rongeurs  115  114 
3122.151.01.19  Etude  «Faculté des Sciences à Bujumbura »  88 
3122.161 .01 .20  Etude  «Hôpital de Kirumdo »  90 
538  359 
3 
Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 





1  32 
88 
90 
t79  t3t Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
Reports:  538  359 
3123.451 .01 .21  Direction de travaux «Ecole Normale Supérieure »à  40 
PA  Bujumbura 
Total:  578  359 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nation-alité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
179  131 
40 
219  131 Montants en 000 U  fC 
.. 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
31 00.042.02.01  Transcamerounais 
3100.051.02.03  Extension du collège Vogt 
3100.051.02.04  Extension du  collège à Bertoua et 
Bue a 
31 00.042.02.05  28  tronçon ch  de fer.  Belabo à 
N'Gaoundéré 
31 00.441 .02.09  Aménagement  route Bamenda-
Bafoussam 
3100.119.02.15  Complexe  agro-industriel  de  pal-
meraies à Dibombari 
3100.441.02.16  Bitumage  route  Mutengené-Boli 
jamba et Banga-Kimba 
31 00.339.02.17  Développement rural Zone Nord-
Est de la  Bénoué 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3800  - - 3 395 
1 035  1 000  2.  4.71 
5 401  1 000  2.  4.71  198 
-
8 914  1 023  13. 9.71  733  8 914 
7022  1 062  18. 1.72  991 
2 913  1157  27.11.73  A26  769 
3 241  1159  10.  9.73 
3 972  1 159  10.  9.73  569 
36298  13 845 
5 
Pays :CAMEROUN 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
405  3 395 
1 035  Prép. 
5 203  109  Pré  p. 
7 465 
7022 
2144  141 
3 241  Pré p. 
3 403  A/0 1136- fourn. camions etc. Ap. 
A- 31  -constr. batiments; Ap. 
22453  11110 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UfC 




initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3124.561 .02.06  Assistance technique médicale  94  60 
PA 
3122.141.02.07  Etudes routières  36  29 
PA 
3122.162.02.08  Etudes de programmation hospitalière  14  14 
PA 
3106.331.02.10  Etude programme de sélection et multiplication de plants pour  137  137 
PN  la théiculture 
3105.141.02.11  Etude route Moundou-Gidjba  439  378 
PN 
3122.143.02.22  Etude  «Dragage chenal d'accès »  210  210 
3122.160.02.21  Etude  «Extension Hôpital de Garoua »  75 
PA 
3122.131.02.23  Etude  «Développement  culture  des  plantes  à  parfuns  et  mé- 10 
PA  dicinales » 
Total:  1 015  828 
6 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
34  27 
7  29 
14  études terminées 
59 




187  473 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3120.703.02.24  Etude  «Enquête FED.  » 
PA 
3102.053.02.12  Programme  «Bourses 72-75  » 
Situation des projets du 3
8  FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
12 
2120  1 204 
Total:  2132  1 204 
7 
Pays:  CAMEROUN 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
12 
916  18 
928  18 Situation des projets du ]• FED en exécution 
BONIFICATIONS  D'INT~Rffi 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Engagements autorisés 
1  2  3 
3101.014.02.02  Extension d'un complexe textile d'industries manufacturières à Garoua  241 
3101.014.02.13  Cimencam  49 
3101.015.02.20  Extension sucrerie-raffinerie - SOSUCAM  240 
.. 
... 
Total  530 
8 
Pays :CAMEROUN 







Situation des projets du 3e FED en exécution 
PRETS SPÉCIAUX (1) 
Montants en 000 UfC  ET CONTRIBUTIONS A  LA FORMATION DE CAPITAUX A  RISQUES (2) 
Projets  Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage- Solde 
ments  engage-
autorisés  Date  N° des  Montant  ment 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8 
3200.019.02.18  Création complexe agro-industriel de  8 850  1157  27.11.73  A26,  8 850 
(1)  palmeraies à Wibombari 
3230.015.02.19  Extension sucrerie et raffinerie SOSUCAM  541  541 
(2} 
9 391  9 391 
9 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou,  pour le  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10 
314 
532 
846 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.333.03.02  Aide à production cotonnière 72/73 
3100.043.03.03  Flotte fluviale  de  la  Haute Sangha 
3100.443.03.05  Acquisition matériel d'entretien 
de voies navigables 
3100.151.03.06  Collège technique agricole à 
Bambari 
31 00.639.03 .08  Développement de la  zone coton-
ni ère 
3100.072.03.09  Adduction d'eau de Bouar et 
Bambari 
3100.041.03.12  Bitumage Rte Damara-Sibut 
3100.643.03.13  Aménagement  Confluent  Lobaye-
Oubangui 
3100.672.03.14  Alimentation en eau de Bangui 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Date  Montant 
8+9  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
904  1 049  17. 1.72  838 
43  589  25.  4.72  906  43 
AV. 
4 681  1 085  21.  9.72  1 022  4 657 
739  AV.  24.  8.72 
à CF 
236 
5 839  1 101  18.10.72  1049, 1062,  5164 
1126, A20, 
A22, 
611  AV.  22.12,72  994  433 
à CF 
423 
5 005  1 143  29.5.73  1 102  4 681 
918  1164  27.  9.73 
5 923  1172 

























Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép 
A/0 1135- Trav. et fourn; 
ouv. : 8.5.74 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 U/C 




initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.1n.o3.01  Etude  « Extension adduction d'eau à.Bangui. »  50  50 
PA 
3122.151.03.04  Etude  « Collège technique agricole à  Bambari  »  20  18 
PA 




Surveillance travaux  «Abattoir de Bangui»  162 



















Date de mise d jour :  30.6.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.053 .03 .07  Programme « Bourses 72-75  » 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de 
financement  Montant 
Engage- global 
ments  des 
autorisés  Date  marchés 
No  signa-
ture 
611  447 
3102.852.03.11  Centre formation professionnelle Travaux Publics  1 241  1240 
-
---











Pays  ; CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.05.04  Infrastructures Port de Brazzaville 
3100.441.05.08  Construction de 4 ponts dans 
cuvette congolaise 
3100.441.05.09  Aménagement et bitumage  route 
Kinkala-Boko 
3100.443.05.11  Achat drague Port Pointe-Noire 
3100.443.05.12  Achat matériel d'entretien voies 
navigables 
3100.335.05.14  Fermes d'élevage - Vallée du Niari 
3100.043.05.15  Construct.  poste à quai  à Pointe-
Noire 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 254  1 041  17.12.71  1 055  2254 
1 440  1 058  18. 1.72  1 020  21.  3.73  1 440 
431  AV.1  26.  1.72  n1  1. 1.69  1  431 
à CF 
436 
522  AV.1  12. 9.72  915  522 
à CF 
585 
4 681  1 085  21.  9.72  1022  4 657 
'.  ~1  15. 1.73 
1 308  1 099  21.11.n  1 080  632 
4 681  1 110  23.  3.73 
-









24  1 748 r 
1· 
676  431 
4 681 
5 381  4254 
12 
P"ays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour:  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 




AfC 1103  - Tx  portuaires;  Ap.: Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 U/C 




initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.05.01  2 experts service planification  148  1.8.71  148 
PA 
3122.172.05.02  Etude «Adduction d'eau à Jacob.»  80  18.10.71  77 
PA 
3124.573.05.03  Etude  « Assainissement de Brazza  vi lie»  20  13.6.72  20 
PA 
3122.161.05.05  Etude  « Hôpital à Mvou mvou. »  21 
PA 
3122.141.05.06  Etude  « Route Olombo-Obouya »  40 
PA 
3123.441.05.07  Surveillance des travaux route Kinkala-Boko  6  24.8.71 
PA 
3123.441.05.17  Surveillance des travaux  «Ponts cuvette congolaise  »  30  24.8.71  30 
PA 





















Pays  : CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude 
Della-Monica S.  (1.) 
Reeskamp,  B.  (P.B.) 
Lotti C. (1.) 14 mois 
Grabowsky et Poet (PB), 7 mois 
Torti R.  (F.) 
T  orti R.  (F .) Montants en 000  UJC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
3200.043.05.10  Extension  port  de  Brazzaville 
remorqueur 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRËTS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
fi nance ment  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
et achat  d'un  2052  1 064  10.  4.72  1029  2052 
3200.043.05.18  IQuai  supplémentaire - Port de Ste Noire  1 008 
i 
1 




8  9 
433 
1 008 
1 008  433 
14 
Pays: CONGO {Brazza) 
Date de mise à jour  :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 
A/0 1127-fourn. grues; Ap Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
31 00.032.06.04  Développement  de  la  riziculture 
1  ere tranche 
3100.633.06.06  Développement de la  riziculture 
3100.041 .06.07  Restructuration réseau routier 
3100.039.06.16  Développement  agricole  région 
Kossou-Bandama 
31 00.851 .06.25  Centre régional de formation pour 
l'entretien routier 
Total: 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  N° des  Montant 
8+9  Date  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
522  1 055  19. 1.72  (4)  430 
10 335  1 079  20.  6.72  (12) 1026,  5 735 
1031,1066 
1112, 
3 961  1 088  18.10.72  1 025  2161 
3 316  1148  9.6.73  1111,  751 
176 



















Pays  :·cOTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
our  pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
11 Montants en  000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3122.133.06.01.  Assistance technique riziculture 
PA 
3122.161.06.03  Etude avant-projet hôpital à  Korhogo 
PA 
3105.161.06.13  Etude centre hospitalier de Korhogo 
3121 .982.06.26  Participation semaine textile à Abidjan 
PA 
Situation des projets du ]• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
94  77 
55  14 
240  188 
----~--~-~- --
50 
3122.141.06.27  Etude  «Route GUITAFLA-KRIBANGO»  96 
PA 
1 




















Pays  : CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Mo.ntants en  000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.252.06.11  Instructeurs relevant de l'enseignement 
3103.831.06.15  Direction technique S.C.C.I. 
3102.053.06.10  Programme de bourses 1972/75 
3102.852.06.18  Envoi  de 7 instructeurs 
3120.703.06.20  Etude  « Enquête FED. » 
PA 
Situation des projets du ]• FED en exécution 




global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
70  1098  18.10.72  70 
250  - - 90 
1 787  - - 1 037 
82  1162  28.9.73  44 
12 
















Pays:  CÔTE D'IVOIRE 
Dote de mise à jour:  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en  cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3104.981.06.02  Centre ivoirien du commerce extérieur 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
687  1 0471  30.11.71  465 




8  9 
222  87 
m  81 
18 
Pays :CÔTE D'IVOIRE 
Dote de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 Situation des projets du 3• FED en exécution 
BONIFICATIONS D'INTÉRÈTS 
Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
Engagements autorisés 
1  2  3 
3101 .043.06 .os  Accès Port d'Abidjan  1112 
3101.014.06.08  Usine de filature-tissage (Utexi)  612 
3101.042.06.12  Régie Chemin de fer Abidjan-Niger  179 
3101.042.06.22  Modernisation  «voies ferrées de la  R.A.N. »  2 204 
3101.014.06.23  Création  « Filature-tissage à AGBOVILLE »  548 
1 
Total:  4 655 
19 
Pays  :CÔTE D'IVOIRE 









1 Situation des projets du 3e FED en exécution 
PRËTS  SPÉCIAUX (1) 
Montant en 000 UfC  et contributions à la formation de capitaux à risques  (2) 
Projets  Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
1  autorisés  Date  N° des  Montant 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
1  2  3  4  5  6  7 




3230.014.06.09  Construction d'une usine filature (U.T.E.X.I.)  990  990 
(2) 
3200.041.06.19  Bitumage route San-Pédro-lssia  6 842  1 158  10.10.73  1 064  6 842 
(1) 
3200.042.06.21  Modernisation voies ferrées de la  R.A.N.  5 041 
(1) 
--




Total :  22192  14 760 
l 
20 
Pays  : Côte d'Ivoire 
Date de mise à jour  :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 





7 432  916 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.472.07.03  Extension adduction d'eau à 
Cotonou 
3100.331 .07 .09  Développement plantation de 
10.000 h.  d'anacardiers 
3100.631.07.10  Aménagement agro-industriel 
département Ouemé 
3100.441.07.13  Construct.  route  Porto-Nova, 
Yoko; Pobe 
3100.051.07.16  Extension Institut national 
médico-social de Cotonou 
3100.043.07.17  Superstructures du port de pêche 
de Cotonou 
3100.851.07.18  Centre regional de formation pour 
l'entretien de routes 
Total: 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3 248  1 026  20.7.71  1 040  3 036 
2 809  1 082  7.  8.72  1086,  2 475 
4 213  1 081  7.  8.72  1088, 1096  2 865 
4 537  1107  21.2.73  4 208 
1 032 
349  1 138  27.6.73 
540  1132  27.6.73  421,  540 
A21, 
176 




Date de mise à jour :  30.6.76 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
212  88 
334  413 
1 348  1 091  A/C 1122- fourn. grillages; Ap 




2748  2 768 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE  LIÉE 
Montants en  000 U/C 




initial  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.115.07.01  \  Etude technique huilerie d'Agonvy  18  4 
PA 
t 
3122.130.07.04  Etude  « Organisation et plan comptable Sonader. »  30  30 
PA 
3122.235.07.05  Etablissements de dossiers de projets en vue du développement de  135 
PA  l'élevage bovin  135 
3122.133.07.06  Etude  «Développement de la culture des fibres textiles longues »  27  27 
PA 
3124.515.07.08  Assistance technique  « huilerie de Mono.»  60  45 
PA 
3122.220.07.11  Expertise projets développement du Tourisme  11  11 
PA 
3122.143.07.14  Etude  « Extension Port de  pêche de Cotonou »  110  110 
PA 
3122.161.07.15  Etude  hôpital  d•Abomey  140 
PA 
1 
Total:  531  362 
22 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
14  4 
30  Terminée 
132 
27  Terminée 
15  20 
11  Terminée 
140 
169  224 Montants en  000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 




global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
3102.852.07.02  Centre de formation maratchère à Ouando  963  1022  20.7.71  637 
3102.053.07.12  Programme de bourses 1972/1975  1 043  - - 536 
Total:  2 006  1173 
Pays :DAHOMEY 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
326  414  A-19 
507  -
833  414 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Situation des projets du Je  FED en exécution 
PRtTS SPËCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N°des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
3200.015.07.07  Construction  huilerie  de  palme-Sonader  3 276  1051  22.2.72  3 276 
Total:  3176  3176 
24 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour :  30.6.14 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
1 732 
1 731 1 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.08.01  Construction  du  Port  d'Owendo 
i/1 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
15 844  AV.1  19.6.72  600  3.6.69  15 843  à 
CF488  -
'-
ts 844  tS 843 
25 
Pays :GABON 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
1  15 842 
t  ts 842 .. 
• 




31 01 .041 .08 .02  Route Basse Obiga-Wagny 





2  3 
414 
3101.020.08.05  Construction d'un hôtel« du  Dialogue S.A.»  238 
Total:  652 
26 
Pays: GABON 





630 Montants en 000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3200.045.08.03  Faisceaux hertziens Moanda-Franceville 
3200.042.08.07  Chemin de fer Owendo-Boué 
Situation des projets du 3•  FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  No des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
756  1052  7.3.72  722  756 
7 000 
Total:  7 756  756 
27 
Pays: GABON 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
756  Projet terminé 
7000 
7000  756 Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
31 00.4n.o9  .03  Extension  adduction  d'eau  à 
Bobodioulasso 
3100.441.09.04  Achèvement route 
Ouagadougou-Po 
3100.441.09.09  Route Ouagadougou-Koupela 
3100.333.09.14  Poursuite opération de dévelop-
pement rural 
3100.441.09.16  Bitumage tronçon Koupela-
Nianguédi 
3100.619.09.20  Création complexe agro-industriel 
sucrier à Banfora 
3100.132.09.24  Mise  en  valeur  de  150  Ha  de 
plaines 
31 00.041 .09 .25  Route  Bobo-Dioulassou-Faramana 
"1 
3100.441.09.27  Aménagement et bitumage route 
NIANGUEDI-frontière Togolaise 
A  reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2360  1 008  4 6.71  1 039  2 325 
1 388  AV.1  14.6.71  624  1 380  à 
CF452 
1 620  1 014  6.8.71  960  1 210 
1 908  1on  25.4.n  1043, A24  1 569 
6 518  1 089  16.10.n  1016  6 518 
3 241  1 111  6.4.73  1070  3187 
569  335 
76  568 
4 285  4285 






















11  097 
28 
Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Mo.ntants en 000 U/C 
Projets 
No  comptable  1  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.851.09.30  Centre régional de formation pour 
1  'entretien des routes 
3100.051.09.31  Construction lycée technique à 
Ouagadougou 
3100.851.09.32  Education rurale - régions du 
Yatenga et Sud-Ouest 
1 
Total: 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
















11  097 
11  097 
29 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour  :  30.6.74 
Stade actuel 
Appel d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UfC 




initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3106.333.09.02  Développement rural région Yatenga  846  838 
3122.115.09.06  Parc d'attente abattoir de Ouagadougou  65  36 
PA 
3122.151 .09 .07  Lycée technique de Ouagadougou  173  109 
PA 
3122.139.09.08  Etablissement « 26  tranche projet agro-industriel de concentré de  110  104 
PA  tomates » 
3122.135.09.10  Etude de programmation en matière d'élevage  16  16 
PA 
3122.132.09.11  Alimentation en eau de Banfora  40  40 
PA 
3122.202.09.12  Assistance technique auprès du Ministère du  Plan  99  99 
PA 
3121.180.09.15  Etude  « Commercialisation des légumes frais  »  30  26 
PA 
3105.141.09.17  Etude route Ouagadougou-Koudougou  198  196 
PA 





























Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude 
A/C 997-fourn. matériels; terminé 
Terminée 
Terminée Situation des projets du ]e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment  1 
initial  Date  1  Montant 




Report:  1 577 
1 
1 464 
3123.419.09.23  D.T. Complexe agro-industriel sucrier à  Banfora  100 
PA 
1  3123.135-.09.26 
PA 
1 
Etude  «Situation de l'élevage au Sahel  »  10  9 
3122.141.09.28  Etude dossier appel d'offres-Rte Koupela-Fada  180 
1 




















Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
3120.703 .09 .29  Etude  «Enquête FED.  » 
PA 
3102.053.09.18  Programme  « Bourses 72-75  » 
PN 
1 
Situation des projets du Je FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE  GËN~RALE 
Conventions de 
financement  Montant 
Engage- global 
ments  des 






1  705 











Pays  ; HAUTE-VOL  TA 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception Situation des projets du 3e FED en exécution 
BONIFICATIONS  D'INT~R~TS 
Montants en 000 U  JC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Engagements autorisés 
1  2  3 
3101 .015.09 .01  1 Création d'une minoterie pour la  production de farine de blé et de mil  79 
3101.042.09.19  Régie Chemin de fer Abidjan-Niger  179 
Total:  258 
33 
Pays  : HAUTE-VOL  TA 





258 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3200.019.09.21  Création 
Banfora 




Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRETS SPËCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- . appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
sucrier  à 
5 040  1111  6.4.73  1 070  5 040 








Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour:  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 Montants en  000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.632.10.01  Aménagement  Cuvette  d'Andapa 
3100.441.10.07  Aménagement route Vohèmar-
Sam bava 
3100.333.10.08  Production rizicole 
3100.032.10.10  Amènagt plaine de Marovoay 
3100.333.10.12  Opération  rizicole  (phase  finale) 
3100.031.10.13  Opération café - Côte est 
Cours d'enseignement général 
3100.051.10.16  à Nossi-Bé 
3100.671.10.20  Création de 140 points d'eau 
dans le Sud 
3100.633.10.21  Aménagement du Bas-Mangoky 
(3 6  tranche) 
A  reporter: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment  Engage-
ments 
autorisés  N° des  Montant 
8+9  Date  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5 401  1 006  20.4.71  .·958  5 018 
9146  1 030  13.3.72  982  7 922 
3194  1 031  1.10.71  3 097 
1 764  1 087  26.2.73  1067  449 
annulé 
6158  1100  18.1.73  1090  3 603 
1 587  1 097  15.3.73  1041  1 359 
612  1 119  13.6.73  A-25,  396 
1 570  1 150  5.3.73  1 570 
11163  1156  19.11.73  9 564 




9  10 
383  1 117 
1 224  1 839 
97  2 673 
1 315  181 
2 555  1 876 
228  910 
216 
191 
1 599  1 139 
7 617  9 926 
35 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 1139- trav. agricoles; 
ouv.: 4.4.74 
A/C 1091  -Appel d'offres 
restreint; Ap Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.331.10.22  Plantation  de  thé  à  Sahambavy 
3100.015.10.23  1  ntervention complémentaire 
abattoir de Tananarive 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Fi nance ment 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signe- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
40 595  32 978 
4 321  1174  132 
576 




9  10 
7 617  9926 
4189 
576 
12 382  9 926 
36 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appel d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép. Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.10.03 
PA 
Assistance technique Ministère du Plan  106  96 
3122.131.10.05 
PA 
Opération Café - Côte Est  25  21 
3122.130.10.06 
PA 
Assistance technique Ministère de l'Agriculture  114  38 
3123.332.10.04  Envoi  de 2 experts Bas- Mangoky  240  239 
PA 
3123.331.10.14  Assistance technique station de recherches théicoles  180  180 
PA 




Et. possibilités d'interventions dans le Sud  30  29 
3107.061.10.24  Fournitures Hôpital d' Ampefiloha  1 167 
3122.130.10.25  Etude  «Haut et Moyen  Mandraré »  260  222 
PA 
3105.130.10.26  Etude  «Région Ankaizinai »  317 























Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude ,. 
Situation des projets du 3
8  FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~NËRALE 
Montants en  000 UJC 
Projets  Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
3102.852.10.02  Formation cadres de coopératives et syndicats  920  1032  1.10.71 
3120.852.10.09  Instructeurs en matière de coopératives  12  - - 12 
PA 
3120.852.10.15  Etude  «Formation de cadres de coopératives »  33  - -
PA 
3102.053.10.11  Programme de bourses 1972-1975  1 807  - - 747 













Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception Montants en 000 UfC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
3100.472.11 .01  Renforcement d'une adduction 
d'eau 
3100.636.11.02  Développement de la  pêche 
3100.052.11.03  Centres familiaux d'animateurs 
ruraux 
3100.144.11.11  Achèvement aéroport de 
Bamako 
3100.633.11.12  Développement production 
cotonnière 
3100.333.11.13  Expérimentation culture riz 
pluvial 
3100.333.11.15  Développement culture industriel-
le du tabac 
3100.441.11.20  Reconstruction de 2 ponts 
3100.632.11.21  Riziculture région de Ségou 
3100.461.11.23  Centre régional de santé à Mopti 
Total à reporter: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nan cement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
954  1 004  2.4.71  953  945 
2126  1 005  28.6.71  (1)(5)955  2 046 
224  1 011  18.6.71  (3),980  180 
3 547  AV.  31.8.71  972,973  3 546  à  1019,1028 
CF547  1078 
931,999, 
32n  1 027  27.7.71  1015,(6J  3100 
1033 ~1  ) 
110  • 
522  1 053  18.1.n  1012,(10)  451 
654  1 059  18.1.72  438 
1 008  1 076  24.4.72  1021  9n 
11  883  1 073  7.7.72  1068, (18) 




18.10.72  1065,  367  CF557 
24 562  19 904 
39 
Pays: MALI 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
9  910 
80  1 396 
44  1n 
1  1 501 
177  2 493 
71  217 
216  135  Pré  p. 
36  219 
4 024  1 688 
4 658  8 736 Montants en  000  U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.335.11.26  Création berceau de la  race 
N'Dama 
3100.633.11.28  Traitement des semences et 
conservation des récoltes 
3100.033.11.31  Développement  de 
DAH 
la  culture  du 
3109.472.11.35  Extension usine traitement d'eau 
à Bamako 
3100.472.11.36  Adduction d'eau à Mopti et Sévaré 
3100.072.11.37  Travaux complementaires alimen-
tation en eau de Nara 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'oOres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
24 562  19 904 
2 472  1117  10.4.73  522 
1 048  152  30.7.73  39 




33 771  20465 
40 
Pays: MALI 
Dote de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
4658  8736 
1 950  61  A/0 1124- fourn. matériel; Ap. 
1 009  16  Pré  p. 




13 306  8 813 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.151.11.04  Agrandissement Institut Polytechnique rural (étude)  11  10 
PA 
3122.135.11.06  Possibilités d'embouche au  ranch de Niono  100  94 
PA 
3122.202.11.07  Assistance technique Ministère du  Plan  371  370 
PA 




Ecole  normale secondaire Bamako (étude)  70  11 
3122.172.11.10 
PA 
Adduction d'eau à Mopti  & Ségou (étude)  100  99 
3122.133.11.14 
PA 
Programme riziculture pluviale (étude)  18  18 
3122.170.11.17  Aménagement général de Mopti  (étude)  4  4 
PA 
3122.141.11.19  Etude Route Banwagara-Bankass  132  132 
PA 
3122.135.11.22  Etude  «Elevage zones sédentaires »  195  192 
PA 
A reporter:  1 061  984 
41 
Pays: MALI 
Date de mise d jour:  30.6.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
1  8 
6  62 
1  155 
6  53 
59  5 
1  76 
18  étude terminée 
4  étude terminée 
125 
3  57 
77  563 Situation des projets du 3•  FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 U/C 




initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Report:  1 061  984 
3123.362.11.25  Etude  « Fabrique de Solutés  »  3  3 
PA 
3122.172.11.29  Etude  « Extension station traitement des eaux de Bamako  »  25  18 
PA 
3123.135.11.30  Etude  «Situation de l'élevage au  Sahel  »  10  9 
PA 
3122.173.11.32  Etude  « Aménagement lotissement Badalabougou  »  70  52 
PA 
3122.116.11.33  i  Etude  « Barrage de Sélingué »  225 
PA 
Total:  1 394  1 066 
42 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour:  30.6.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
77  563 
- 3 




328  577 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3120.703.11.05  Etude « Guide des investisseurs » 
PA 
3102.053.11.24  Programme de bourses 19n;75 
Situation des projets du ]• FED en exécution 




global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
11  - - 11 
1 568  - - 734 
3120.103.11.34  Etude «Simplification législations fiscale~ directes et  11  10 
indirectes» 
Total:  1 590  755 
43 
Pays: MALI 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11  étude terminée 
834 
1 
835  11 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.051.61.02  Extension de l'Université 
" 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Fi nance ment 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N°  des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 260  1166  27.11.73 
1260 
Pays: MAURICE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ment  ou, pour les  projets terminés. 
date de la dernière réception 
5  10  11 
1 260  - Pré p. 
1260  -Situation des projets du ]e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 U /C 




initial  Date  Montant 
N° comptable  Intitulé  1er  global 
contrat 
1 
3122.120.61 .01  Analyse des possibilités de développement d'industries artisanales  25  17 
PA  axées sur le tourisme 
3122.151 .61.03  Elaboration du  projet d'exécution de  l'université  63 
PA 
3122.132.61.04  Etude  «Mise en  valeur de la Côte Ouest »  248 
PA 
Total:  336  17 
45 
Pays: MAURICE 
Dote de mise à jour  :  30.6.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 





319 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.12.03  Equipement Wharf de NouaKchott 
3100.332.12.09  Encadrement  petits  périmètres 
rizicoles irrigués 
3100.635.12.10  Dével. élevage dans Sud-Est Mauri-
tanien 
3100.444.12.12  Aménagement aéroport de  Kaédi 
3100.120.12.17  Infrastructure de desserte du corn-
plexe  touristique  de  la  plage  de 
NouaKchott 
3100.361.12.19  Construction d'une polyclinique 
3100.451.12.20  Constructions scolaires 
3100.061.12.23  Extension Hôpital de Nouakchott 
Total: 
.. 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
360  1 069  22.8.72  360 
700  1108  26.2.73  285 
2485  1112  23.2.73  1 004 
2161  1116  16.5.73  1072  2 043 
983  1160  10.9.73 
454  1168  ;2.7.11.73 
2100  1168  27.11.73 
4 933 
14176  3692 
46 
Pays: MAURITANIE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su  pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
359 
415  77  Pré  p. 
1 481  7  A/0 1141  - fourn. camions etc; 
ouv. : 29.3.74 
118  39 
983  Prép. 
454  Pré  p. 
2100  Prép. 
4 933 
10 484  482 Situation des projets du 3e  FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.132.12.01. 
PA 
Aménagement rizicole de Guidimake (étude)  165  110 
3105.172.12.04.  Étude «Alimentation en eau  de  Nouadibou »  252 
PN 
3124.543.12.05.  A.T.  Établissement  Maritime de  Nouakchott  80  58 
PA 
3105.141.12.08  Etude  « Route Kiffa-Nema  »  1 111  970 
3122.161.12.07 
PA 
Etude  « Extension Hôpital de Nouakchott »  190  129 
3122.151.12.11  Etude  «Programme constructions scolaires »  7  6 
PA 
3122.134.12.14  Etude  «Construction de silos  »  27  26 
PA 
3122.215.12.15  A.T. à S.O.F.R.I.M.A.  93  3 
PA 
3122.602.12.16  A.T. Ministère de l'Equipement  25  25 
PA 
·-
Totaux à reporter:  1 950  1  327 
47 
Pays: MAURITANIE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
55  20 
252 
22  13 
141  195 
61  48 
1  2 
1  5 
90 
-
623  283 Situation des projets du ]e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 U/C 




initial  Date  Montant 
N° comptable  Intitulé  1er  global 
contrat 
Reports:  1 950  1 327 
3124.560.12.18  Envoi  d'un expert auprès du Mre  de la Santé  2 
PA 
3123.135.12.21  Etude  «Situation de l'élevage au  Sahel  »  10  9 
PA 
3122.202.12.22  T.A. Ministère de la  Planification  110  110 
PA 




Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage-
BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
623  283 
2 
1 
626  283 Montants en 000  UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.151.13.02  Extension école d'infirmiers 
3100.035.13.05  Aide situation exceptionnelle 
« sécheresse » 
3100.339.13.06  Développement Vallée de 
Badeguicheri 
3100.441.13.07  Achèvement route Niamey-Zinder 
PK  495-608 
3100.441.13.08  Modernisation axe  route Niamey-
Zinder &  constr  7  points  d'eau 
3100.461.13.12  Equip~ment sanitaire  de  16 dis-
pensa1res 
3100.441.13.13  Modernisation route Niamey-
Zinder PK. 140-495 
31 00.115 .13 .16  Station  de  palettisation-Aéroport 
3100.015.13.17  Extension  minoterie  de  mil  à 
Zinder 
Totaux à reporter: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
634  1 003  2.4.71  A23,  524 
234  233 
1 134  1 037  26.10.71  ~ 007, (13)  765 
1 311  AV.2  22.12.71  900  1 082 
à 
CF588 
504  1 044  22.12.71  - 471 
2 037  AV.1  29.6.72  1 006  2 024 
à  1 037 
CF439 
22 956  1 061  18.1.72  979  22 858 
252  1104  7.12.72  194 
407  AV. à  30.1.73  941  360 
CF 
576 
29469  28 511 
49 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
110  139 
1  194 
369  602 
229  391 
33  471 
13  1 504 
98  7125 
58  5  A/0 1128- fourn. matériel; Ap 
A 33: constr. bâtiment; Ap 
47  226 
958  10 657 Montants  en  000  U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
---
1  2 
Reports: 
3100.071.13.19  Hydraulique humaine 
3100.633.13.23  Déveldtpement  rizicole  dans  la 
vallée  u Niger 
3100.851 .13 .24  Centre régional de formation 
•  pour l'entretien des routes 
3100.033.13.26  Fourniture de semences d'arachides 
Total: 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
29469 
1  28 511 
1 
1 754  1147  29.5.73  1 754 
1 260  1 173  324 
176 
2 798 
35 457  30 589 
50 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
958  10 657 
49  A/0 1132- fourn. matériels; Ap. 
936  Prép. 
176 
2 798 
4868  10 706 .. 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en  000 U/C 




autorisés  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3105.141.13.01  Etude route Niamey-Zinder-Gomé  432  299 
3122.132.13.04  Etude développement culture rizicole du Niger  69  68 
PA 
: 
3122.135.13.10  Etude pistes à bétail et équipement marchés Ouest  43  37 
PA 
3122.235.13.11  Etude développement de l'embouche paysanne  30  30 
PA 
3122.133.13.14  Etude  «Vulgarisation désinfection des semences »  85  83 
PA 
3123.135.13.20  Etude  «Situation de l'élevage au Sahel  »  10  9 
PA 
3122.602.13.21  Assist. technique auprès du Ministère au  développement  35  35 
PA 
3123.371 .13 .22  A.T. à I'O.F.E.D.E.S. (Office des eaux du sous-sol)  155  110 
PA 
3122.202.13.25  1 A.T. M'e du développement et de la Coopération  70  70 
PA 
Total:  929  741 
51 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
133  299 
1  68 
6  35 
18 
2  82 
1 
45 
188  502 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.852.13.03  Animation féminine- poursuite 
31 02.053 .13 .15  Programme de bourses 1972/75 
Situation des projets du 3• FED en exécution 




global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
604  1 028  30.8.71  482 
1 292  - - 919 
Total:  1896  1 401 
52 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
122  267 
373  1 
495  268 Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.14.09  Construction  pont  sur la 
Nyabarongo à Catumba 
3100.416.14.11  Infrastructure électrique 
3100.631.14.12  Extension theiculture Cyangugu 
3100.631.14.13  Extension theiculture Mwaga-
Gisakura 
3100.431.14.15  Extension  théiculture  en  petites 
exploitations 
-
3100.016.14.18  Lignes électriques 
Shagasha-G i  sa ku ra 
3100.416.14.19  Lignes haute tension 
Kigoma-Murura 
Total: 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
950  1 056  18 1.72  1 069  855 
4 494  1 066  24.2.72  1 000  4 494 
1 311  1 075  27.4.72  A29,  1 117 
--
2 076  1 075  27.4.72  A29,  1 806 
1 014 
7 300  1 096  7.  9.72  1060  2 116 
A27,  A28, 
400  1121  15.5.73  A30  357 
6600  1137  29.5.73 
23 131  10 745 
53 
Pays: RWANDA 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
95  182 
207 
194  635 
270  1  255 
5 184  803 
43  86 
6 600  AjC 1084- Appel d'offres restreint 
en cours 
12386  3168 Situation des projets du 3e  FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UJC 




autorisés  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er  global  contrat 
3106.333.14.01  Développement Région  Mayaga-Bugesera  1 752  845 
3105.141.14.02  Etudes routières Kigali-Butare  400  381 
,. 
3123.231.14.03  Assistance technique plantations thé Cyangugu  103  102 
PA 
3122.139.14.04  Etudes  « réalisations théicoles. »  9  7 
PA 




Assistance technique Office du Bugesera-Mayaga  87  71 




Assistance technique Infrastructure électrique  93  99 
3123.331.14.14  Assistance technique Office National de la theiculture  29  29 
PA 
à  reporter:  2646  1 632 
54 
Pays  :RWANDA 
Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
907  485  A/0 996-fourn. véhicules. 
19  282 
1  100 
2  7 
75 
16  51 
27 
- 6  38 
18 
1 014  1 008 .. 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPtRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en  000 U  JC 




initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Report:  2 646  1 632 
3122.116.14.17  Etude  « Ligne Shagaska-Gisakura  »  15  15 
PA 
3122.151.14.20  Etude  «Faculté de  médecine à BUT  ARE  »  66  57 
PA 




Etude  « Lignes électriques - Ouest du Pays  »  90  90 
3123.451.14.23 
PA 
D.T. Institut pédagogique à BUTARE  80 
3123.417.14.24  ST.  Création d'un parc  industriel à  Kigali  55  45 
PA 
3122.116.14.25  Etude  «Ligne haute tension  Kigoma- Murévu »  35 
PA 
3122.131.14.26 
1  Etude économique  «Usine à thé Cyohoha- Rukeri »  4 
PA  1 
Total:  3 061  1 839 
55 
Pays:  RWANDA 
Date de mise à jour:  30.6.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de  l'étude  ments 
autorisés 
1 014  1 008 
4 








1 222  1 043 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.052.14.07  Formation artisanale 
3102.053.14.16  Programme de bourses 1972/1975 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
245  1046  26.11.71  160 
1 644  - - 1 324 
Total:  1 889  1 484 
56 
Pays: RWANDA 
Dote de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
85  74 
320  11 
405  85 Situation des projets du 3• FED en exécution  57 
Montants en  000 UJC 
INVESTISSEMENTS  Pays : SEN  EGAL 
Dote de mise à jour  :  30.6.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel  Engage- ment  ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours,  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  supplé- ou, pour les projets terminés, 
No  comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
3100.033.15.05  Aide situation exceptionnelle  3 601  1 009  29.4.71  3 601  - 3 601 
«Sécheresse » 
3100.333.15.08  Extension culture de coton  4 803  1 025  20.9.71  1018, 995  3 804  999  2 243 
A 19, 
3100.333.15.10  Développement culture riz pluvial  1 131  1 038  17.1.72  1018  583  548  221 
3100.441.15.12  Bitumage  route Ziguinchor-Kolda  6 539  1 054  18.1.72  987  6 515  24  5 240 
3100.632.15.17  Amt  hydre-agricole de Nianga  6 017  1 071  11.3.72  1002  4 323  1 694  1 217 
3100.333.15.18  Extension arachide dans le  2 038  1 083  3.8.72  1 854  184  885 
Si né-Saloum 
3100.635.15.21  Développement de  l'élevage  dans  5 783  1 141  29.5.73  180  5 603  A/C 1134.- Puits et forages; 
zone sylvopastorale  ouv: 1.4.74 
3100.333.15.22  Développement agricole en 
Casamance 
717  ~ 142  29.5.73  316  401  164  Pré  p. 
3100.671.15.27  Hydraulique villageoise  3 961  1 171  3 961  Prép. 
A reporter  34 590  21176  13 414  13 571 Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
·-
1  2 
Reports: 
3100.441.15.28  Franchissement de la Casamance 
à Ziguinchor 
3100.441 .15.30  Route Tambacounda- Dialakoto 








Situ~tion des projets du ]• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
34 590 




.., 193  21  176 
58 
Pays  :  SEN~GAL 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
--
5  10  11 
13 414  13 571 
6 554 
6 049 
26017  13 571 • 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.135.15.02  Etude sur production et commercialisation du bétail  50  48 
PA 
3122.135.15.03  Etude élevage dans le  Ferlo  8  8 
PA 
3122.141.15.04  Etude passage rivière Casamance  265  249 
PA 
3122.133.15.06  Etude production maraîchère  215  195 
PA 
3122.120.15.07  Etude développement du tourisme  36  36 
PA 
3122.111 .1 5.11 
PA 
Etude exploitation gisements de fer  93 
3122.130.15.13  Etude culture fruitière  20  20 
PA 
3122.151.15.14  Etude école vétérinaire inter-états  28  24 
PA 
3122.333.15.16  Assistance technique. Semenciers arachides  173 
PA 
A  reporter  888  580 
59 
Pays: SENEGAL 
Date de mise d jour :  30.6.74 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
2  20 
8  Terminée 
16  166 
20  130 
- 36  Etude terminée 
93 
- 20  Etude terminée 
4  6 
173 
308  386 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants  en  000  U  JC 




initial  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
Reports:  888  580 
3122.173.15.23  Etude  «Assainissement Baie  de Soumbedioune »  100  87 
PA 
3123.333.15.24  A.T. Développement rizicole et bananier en  Casamance  12  12 
PA 
3123.135.15.26  Etude  «Situation de  l'élevage au  Sahel  »  10  9 
PA 
1 
Total:  1 010  688 
60 
Pays  : S~N~GAL 
Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
308  386 
13 
1 
322  386 Situation des projets du ]• FED en exécution  61 
Montants en 000 UJC  ·  Commercialisation et Promotion des ventes  Pays: SENEGAL 
Dote de ml~e à jour :  30.6.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Engage- Financement  engage- Stade actuel 
ment  ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours,  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  supplé- ou, pour les  projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- apj?els  1U  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
3104.085.15.01  Organisation  rencontre  des  pro- 23  - - 23  - 22 
ducteurs d'arachides 
• 
Total:  23  23  12 Montants en 000 U  JC 
No comptable 
1 
3101.020.15.09  Construction d'un hôtel 
'JI!!_.' 
,._. 
Situation des projets du 3e FED en exécution 




2  3 
287 
Total:  'lJJ7 
62 
Pays: SEN  EGAL 





. Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRËTS SPÉCIAUX (1) 
Montants en 000 U/C  ET CONTRIBUTIONS A  LA FORMATION DE CAPITAUX A  RISQUES (2) 
Projets  Conventions de  Marchés et 
fi nance ment  contrats passés 
Engage- Solde 
ments  engage-
autorisés  Date  N° des  Montant  ment 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8 
3200.015.15.15 
(1) 
Construction usine d'égrenage  9n  10651  11.3.72 
(9) 
972 
3230.012.15.25  Dakarmarine (réparations navales)  972  - - 972 
(2) 
3200.015.15.29  Développement cultures marakhères  3 321  3 321 
(1)  industnelles 
Total:  5265  1 944  3 321 
63 
Pays: SEN  EGAL 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 




928 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.045.16.01  Télécommunications 
3100.641.16.05  Route Arara-Giamama 
3100.443.16.14  Construction  Port  de  Mogadiscio 
3100.041.16.16  Revêtement route 
Afgoï-Scialambot 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 





763  1057  21.1.n  1087  20 
11  524  1105  22.12.72  1030  1 162 
372  1151  30.7.73 
15159  3580 
64 
Pays: SOMALIE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
su pp lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
102  898 
743  3 
10 362  1 487 
372 
11  579  2 388 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 U/C 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.145.16.04  Etude  «Bâtiment Télécommunications »  119  118 
PA 
3105.131.16.06  Etude  « Plantation de pamplemousses »  170  163 
3122.202.16.07 
PA 
A.T. Sécrét. d'Etat à la  planification  90  90 
3122.151.16.08 
PA 
Etude  «Université de Mogadiscio  »  70  69 
3105.141 .16.09  Etudes routières  1040  1 000 
3122.151.16.10 
PA 
Etude  «Université de Mogadiscio  »  135  81 
3122.243.16.12  Etude  «Aménagement du fleuve Scebeli  »  26  25 
PA 
3122.1 31 .1 6 .13 
PA 
Etude  «Exécution d'une plantation de pamplemoussiers »  55  55 
3123.445.16.15  Surveillance travaux  «télécommunications par  132  123 
PA  faisceaux hertziens» 
A  reporter  1 837  1 724 
65 
Pays  :SOMALIE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
.BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
1  117 
7  71 
22 
1  63 
40  460 
54  33 
1  16 
9 
113  782 Montants  en  000 UfC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3e  FED en exécution 





1  initial  Date  Montant  1er 
1 
global  contrat 
Report:  1 837 
1 
1 724 











3105.102.16.18  Etude  «Planification mise en valeur de la Vallée du Giuba »  400  400 
Total ;  2 240  1 727  513 
66 
Pays  : SOMALIE 
Date  de  mise  d jour  :  30.6.74 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
782 
782 Montants en 000 UJC 
:- . 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.17.01  Route  Fort-Lamy-Guelendeng 
3100.033.17.04  Aide production cotonnière 
3100.033.17.06  Amélioration de la production 
cotonnière 
3100.061.17.08  Extension Hôpital d'Abéché 
.... 
3100.033.17.09  Développement zone cotonnière 
3100.141.17.12  Amén. Route Mou nd ou-Koutou 
3100.041.17.17  Réfection bitumage route 
Fort-Lamy-Massaguet 
3100.172.17.18  Adduction d'eau Fort-Lamy 
A  reporter: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 369  AV.1  14.6.71 
(555) 
11.12.67  2 336 
à 
CF403 
946  1 007  14.6.71  29.2.72  946 
848  1 048  13.1.72  961  4.4.n  652 
1 6n  AV.1  3.8.n  (974),  30.5.72  1 672 
à  1079 
CF489 
11  367  1 084  30.6.72 
1027, (14) 





1 242  1103  1.12.n  24.7.73  15 
486  1146  29.5.73  34 
1 332  1145.  29.5.73  17.7.73  274 
20262  9 537 
67 
Pays :TCHAD 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
33  2 336  R.P. le 31.5.71 
R.D. le 4.12.72 
948  Projet terminé 
196  652 
866  A/0 1133-fourn. médicaments, Ap 
7 759  2 781 
1 227  15  Prép. 
452  25 
1 058  85 
10 725  7708 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.441.17.19  Pont sur le  BA-iii 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Fi nance ment 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7 
1 
8 
20262  9 537 
540  1169  27.11.73  -
20802  9 537 
68 
Pays: TCHAD 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en  cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
10 725  7708 
540  372  Prèp. 
11  265  8080 / 
Situation des projets du 3e FED en exécution  69 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE  Pays :TCHAD 
Montants en  000 UfC  Date de mise à jour :  30.6.74 
Projets  Contrats et 
devis passés  BUREAU  Engage- Solde  (Nationalité)  ments  engage- Dépenses 
autorisés  Date  Montant  ment  Durée de l'étude  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.17.02  Assistance technique Ministère du  Plan  103  1.11.70  103  39  Da Camara FI.  (B) - 7 mois 
PA 
3122.231.17.03  Assistance technique  « Plan  cotonnier »  12  31.3.71  12  - 8  Viguier P.  (F),  2 mois 
PA  Lavi  A.  (F)  1 mois 
3105.141.17.07  Etude  «Route Moundou-Girdjiba »  281  15.11.72  240  41  181  Dr Holfelder G. (A), 18 mois 
3123.471.17.10  Surveillance travaux-153 puits au  Kanem  41  27.10.70  41  - 41  Terminée 
PA 
3122.151.17.13  Etude Lycée technique commercial de Fort-Lamy  110  18.1.74  28  82 
PA 
3105.141.17.14  Etude  « Route Bongor-Lai  »  504  20.8.73  504  232 
3122.172.17.15  Etude  «Alimentation en eau  »  105  20.8.73  94  11  72  C.O.T.E.i. (it.) 14 mois 
PA 
3123.135.17.20  Etude  «Situation de l'élevage au  Sahel  »  10  9  1  44 
PA 
3122.151.17.21  Etude  «Extension du  lycée de SAHR »  90  90  De  Rossi  (it.) 
PA 
3122.141.17.22  Etude «Pont sur le  Ba-llé»  20  20 
PA 
Total:  1 276  1 031  245  617 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.18.04  Route Tsévié-Atakpamé 
3100.441.18.05  Route Atakpamé-Biitta 
3100.671.18.07  Programme  d'hydraulique  villa-
geoise 
3100.639.18.10  Développement cultUre  dÙ  coton 
3100.071.18.12  Hydraulique  villageoise-
matériel d'entretien 
3100.615.18.13  Extension huilerie de palme 
3100.441.18.14  Bitumage route Lama  Kara-Kande 
3100.643.18.16  Extension du port de Lomé 
A reporter: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
initial  .. 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 980  1015  14.7.71 
(883) 
1  1 721 
5077  1013  14.7.71  959  5 072 
1 800  1036  21.10.71  1 494 
··-------
1043  21.1ô.71  1009,-1034  3 036  2 276 
234  1 120 l 21.3.73  1 
731  1 130  21.3.73 
4 069  1 131  21.3.73  3 746 
4 681  1 153  30.7.73 
21  608  14 309 
70 
Po-,s :TOGO 
Dote de mise à jour:  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
259  1 616 
5  4 290 
306  A/C  1099 
3.10.73 
- Constr.  puits;  ouv. 
----- --- -- ---
760  1 319  A 32 - constr. routes, Ap 
234  Prép. 
731 
323  383  A/C 1092- Constr. route; Ap 
4 681  A/C 1073- Appel d'offres restreint 
Ap 
7299  7 608 Montants en 000 U  JC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports: 
3100.851.18.19  Centre régional de formation 
pour l'entretien des routes 
-
Total: 
Situation des projets du ]• FE D en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nance ment 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
-----
3  4  5  6  7  8 
21  608 
1  14 309 
176 
1 
21  784  14 309 
71 
Pays: TOGO 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
7299  7 608 
176 
7 475  7 608 Situation des projets du le FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants  en  000 U  /C 





initial  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
1 
3122.115.18.01  Etude  « Presse et savonnerie »  16 
PA 
3122.135.18.02  Etude  «Amélioration du cheptel  »  39  39 
PA 
3122.171.18.03  Etude  «  Hydraulique villageoise  »  25  18 
PA 
3105.141.18.06  Etude  «  Route Kendé-DAPANGO »frontière Haute-Volta  432  432 
3123.330.18.08  Assistance technique  « SORAD  »  160  160 
PA 
3122.115.18.09  Etude  « Réalisation huilerie  »  10  8 
PA 
3122.131.18.15  Etude  «Organisation développement palmeraies et huileries »  33  33 
PA 
3123.471 .18.18  ST.  Programme d'hydraulique villageoise  100 
PA 




Date de mise à jour  :  30.6.74 
Solde 
engage-
ment  .BUREAU 
+  Dépenses  (Nationalité) 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
16 
39  Terminée 
7  18 
324 
- 155 
2  7 
18 
100 
125  561 
1 Montants en  000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3102.053.18.11  Programme de bourses 1972-75 
3102.852.18.17  Envoi  de 7 instructeurs 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de 
financement  Montant 
Engage- global 
ments  des 
autorisés  No  Date  marchés 
signa-
ture 
1 354  - - 830 
273  1163  28.9.73  196 
Total:  1 627  1026 
73 
Pays :TOGO 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
524  13 
77 
601  13 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 





Ecole  supérieure d'architecture à 
Kinshasa 
3100.041.04.08  Digue d'Akula 
3100.441.04.10  Route Kenge-Kikwit (tronçon B) 
3100.333.04.12  Prolongation relance agricole 
au  KasaT oriental 
3100.331.04.13  Relance de la théiculture au  Kivu 
3100.461.04.14  Construction d'un complexe 
hospitalier à Goma 
Tof:at: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchée; et contrats passés  Financement  Engage-
ments  -
1 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
15 960  1039112.10.71 
1 
989  11  376 
1 
1 572  1068  10.1.73  33 
2 069  1 115  5.3.73  1 
11108  1 154  8.8.73 
2 619  1155  8.8.73  873 
4 447  1 161  19.9.73  1 352 
7 653 
-
45428  13 635 
74 
Pays: ZAIRE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
Dépenses  Appels d'offres en cours  engage-
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
4 584  2 323 
1 539  6  Prép. 
2 068  1  A/0 1140- trav. routiers; 
ouv. : 15.4.74 
11  108  A/C 1095- Appel d'offres restreint 
en cours 
1 746  321  A/0 1125- fourn. silos; Ap. 
3 095  155  Pré  p. 
7 653 
31  793  2 806 Situation des projets.du ]• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en  000 UJC 




initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3105.151.04.04  Etude  « Ecoles  normales moyennes  »  766 
1 
466 
3123.441.04.05  Surveillance travaux route Mbuyramji-Mwene Ditu  120  118 
PA 




Etude  «Centrale électrique sur la  Ruzizi  »  70 
3122.272.04.15  A.T. distribution d'eau à  Kinshasa  35 
PA 
3122.141.04.16  Etude  « Route Goma·Rwindai »  300 
PA 
3122.251.04.18  A.T. Travaux Publics  110 
PA 
! 
Total:  1 676  812 
75 
Pays: ZAIRE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage·  BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
300  35 
2  56 





864  196 • 
Monta.nts en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du  3e FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
3102.852.04.19  Promotion petites et moyennes entreprises  972 
3102.053 .04 JJ7  Programme  « Bourses 72-75  »  4 556  2 876 
5 528  2876 
76 
Pays:  ZAIRE 
Date de mise à jour  :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
972 
1 680  13 
2 652  13 • 
Montants en 000 U/C 
No comptable 
1 
Situation des projets du ]• FED en exécution 




2  3 
3101.014.04.02  Société Congolaise du Développement (SOFIDE)  143 
! 
1 
Total:  143 
n 
Pays: ZAIRE 





143 Montants en 000 U  /C 
Projets 
• 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3200.072.04.17  Amélioration réseau distribution eau à 
Kinshasa (REGIDESO) 
• 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
PRËTS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
fi nance ment  contrats passés 
- Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
5 803 
Total:  5 803 
78 
Pays:  ZAIRE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
5 803 
5803 Montants en 000 U/C 
.,. 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.644.50.05  Aérogare de Bonaire 
3300.051.50.06  Constructions écoles à Bon~  ire 
3300.041 .50.09  Construction routes à Curaçao 
3300.644.50.12  Extension Aéroport de Curaçao 
'·· 
3300.451.50.14  Construction et équipement école 




Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
1  initial 
8+9  Date  N° des  Date  J  Montant 
No  signa- appels  1er  1 global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
-· 
3  4  5  6  7  8 
2 214  1 021  1.12.71  921 
228  1 020  1.12.71  990,(2)  187 
--- ·-----























Pays: ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour ; 30.6.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
·---
1~  11 





Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en  000 UJC 




initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 




Assistance  technique  pour  préparation et contrôle  des  projets  263  255 
3322.151.50.04  Etude  «  Construction  école technique Aruba.»  80  17 
PA 




Etude  « projet agricole Boca Patrick »  13  13 
3322.115.50.10 
PA 
Etude  «Abattoir de Curaçao »  10  10 
' 
3322.151.50.15  Etude  «Construction Ecole  Normale à Seroe Blancoe »  70  43 
PA 















Pays: ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour : 30.6.74 
BUREAU 
Dépenses  ·(Nationalité) 







300 Mo.ntants en 000 U /C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
3400.044.50.13  Extension Aéroport de Curaçao 
Situation des projets du 3e  FE D en exécution 
PRETS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N°  des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
4000 








Pays : ANTILLES NEERLANDAIS  ES 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10 Montants en 000 UfC 
• 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
1 
3300.072.31 .01  1 Adduction d'eau de Moroni 
3300.041 .31 .02  Modernisation de routes à 




Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ment  l 
1 
initial 
8 + 9 
1 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 




4  5  6  7  8 
1 602  1091  26.2.73  1 097 
1 
1422 
2143  1 170 
3 745  1422 
82 
Pays:  COMORES 
Date de mise à jour:  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actue  1 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
180 
2143  AJO 1138 - constr. routes; 
ouv  0  :  1.4.74 
2 323 Montants en  000 U  /C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.043.32.01  Aménagement complémentaire du 
môle sud du port de Djibouti 






Situation des projets du ]• FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8 + 9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3.  4  5  6  7  8 
410  1094  26.2.73  {17)  394 
1 138  1 149  17.8.73  1121  . 
1 
1 548  394 
83 
AFARS et ISSAS 
Date de mise à jour:  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours, 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
16  209 
1 138 
1154  209 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.37.01  Route  de  dégagement  Ouest  de 
Papeete 
--~- ------------- - - - -
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4- 5  6  7  8 
2 881  1093  14.2.73  1071  2 304 
----
2 88t  2304 
84 
Pays:  POL  YN~SIE 
Date de mise à jour:  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
577  804 
- -
. 
577  804 Montants en 000 UfC 
Projets 
-






3300.651 .51 .02  Construction.  Institut d'Enseigne-
ment technique  semi-universitaire 
3300.441 .51 .04  Aménagement route Coppename-
lngiekandré 
3300.673.51.05  Edilité à Paramaribo 
l 
Total: 
Situation des projets du ]• FE D en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
-
3  4  5  6  7  8 
5 739  1 042  1.12.71 
521  AV.  3.7.72  950 
1 à 
559 
1094  AV.1  18.1.73  880 
à CF 
1!>1 




Date de mise à jour:  30.6.i4 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les projets terminés. 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
5  10  11 
5 739  Prép. 
521 
214 
6474 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3e FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3305.132.51.03  Etude  « Construction barrage de Stondansie  »  424  424 
3322.241 .51 .07  A.T. Travaux Publics  45 
P.A. 
Total:  469  424 
86 
Pays: SURINAM 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 




45  287 Montants en 000 U/C 
-
Projet,.s 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.40.01  Matériel routier pour 1'11e de Wallis 
3300.041.40.02  Construction piste de Velé à Poï 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de 
Fi nan cement  Marchés et contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Date  Montant  8+9  No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
315  1092  26.1.73  1057  262 
366 













WALLIS et FUTUNA 
Date de mise d jour:  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 




No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.072.33.02  Alimentation en eau  potable zone 
Grands Fonds 





Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 620  1113  18.2.73  1 620 
2188 















Date de mise à jour:  30.6.74 
Stade actuél 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les  projet4i terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/C 1081  - Travaux; Ap .. 
• 
Montants en  000 U  JC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3e FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3322.143.33.01  Etude  « Extension port de Pointe-à-Pitre.»  318 
1  302 
PA 















Date de mise à jour :  30.6.74 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude • 
Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3400.043.33.04  Amélioration du Port de Pointe-à-Pitre 
Situation des projets du 3'!  FED en exécution 
PRËTS  SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant  No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
720 








Pays : GUADELOUPE 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 Montants en 000 U/C 
Projets 
... 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.34.02  Traversée de la  rivière Cayenne 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 






Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
5  10  11 
2 584  A/C 1076- Appel d'offres 
restreint Ap 
2584 Montants  en  000  UfC 
Projets 
• 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.35.01  Aménagement route nationale ne 2 
3300.032.35.03  Irrigation du Sud de l'ile 
, 
Total  : 
Situation des projets du ]• FE D en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 
2 071  1 122  10.4.73 





Pays  : ~ARTINIQUE 
Date de mise à jour  :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
2 071  A/0 1128 - trav. routièrs; Ap. 
1 546  Prép. 
3 617 .. 
' 
Montants en 000 U  /C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3400.041 .35 .02  Aménagement route nationale no 2 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRËTS SPÉCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
fi nan cement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
630  1 122  10.4.73 
630 
93 
Pays  : Martinique 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
630  Pré p. 




comptable  Intitulé 
1  2 
3300.632.38.01  1 Aménagement hydre-agricole 
Bras de la Plaine 
3300.041 .38.02  Aménagement route du littoral 
Total: 
Situation des projets du ]• FE D en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'cOres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
4 968  1 118  17.5.73  1 083  2 378 
1 424  1 123  10.4.73  1 042  1 424 
6392  3 802 
94 
Pays  : R~UNION 
Date de mise d jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Su pp  lé- ou, pour les  projet terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
2 590  15 
1 419 
2590  1 434 Montants en 000  U  /C 
Projets 
• 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3400.041.38.03  Aménagement route du  littoral 
• 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
PRËTS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
1 796  1 123  10.4.73  1 042  1 796 
1 796  1 796 
95 
Pays:  R~UNION 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 




Situation des projets du ]e FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 











Tous  pays 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
180 
180 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3102.053.99.01  Programme «Bourses 70-71  » 
3102.001.99.03  Programme  colloques  &  courrier 
3102.054.99.04  Programme stages 
3120.702.99.05  Experts U.D.E.A.O 
31 02.053.99.07  Programme  « Bourses 71-72 » 
3102.850.99.08  Envoi  9 instructeurs 
3120.710.99.09  Et  «pré-sélection des industries 
d'exportation dans les EAMA 
A reporter 
11':, 
Situation des projets du 3~ FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
750  - - 687 
184  - - 185 
55  - - 55 
100  - - 100 
6 200  - - 5 337 
449  - - 421 
22  - - 22 
7760  6807 
97 
Tous  Pays 
Date de mise à jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
63  435 
-1  66 
- 44 
- 125 
863  5 010 
28  189 
- 22 
953  5 891 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Reports 
3103.802.99.10  Assistance technique création 
« C.E.A.O. » 
3102.054.99.11  Programme stages 
3102.001.99.12  Programme colloques et courrier 
3120.920.99.13  Développement du tourisme en 
PA  Afrique 
31 03.71 0.  99.15  Etude sur  ~ssibilités industrial. 
dans lesE  MA 
3103.702.99.16  Etude  «Régime Sociétés multina-
tionales » 
3102.852.99.17  A.T. Construct. d'enseignement 
3102.053.99.18  Programme bourses 1972/1975 
A  reporter 
'L 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de  Marchés, contrats et devis passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
7760  6807 
576  - - 428 
1 
79  - - 79 
71  - - 71 
50  - - 50 
600  - - 599 
22  - - n 
136  - - 136 
2 722  71 
12 016  8163 
98 
Tous  Pays 
Date de mise d jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su  pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
953  5 891 
148  36 
- 41 
- 71  Terminé 
- 41 
1  461 
19 
78 
2 651  3 
3 753  6 641 • 
,_ 
Situation des projets du 3e  FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No comptable  Intitulé  NO  signa-
ture 
Reports  12 016  - - 8 263 
3120.702.99.19  A.T. Conseil de coordination des EAMA  130  - - 117 
PA 
3120.802.99.20  Mission d'organisation auprès Secrét. général U.D.E.A.O.  55  - - 55 
PA 
3121.901.99.21  Colloque «Commercialisation »  10  - - 10 
PA 
31 02.054.99.22  Programme  « Stages »  84  - - 84 
PN 
3102.001.99.23  Colloques et Courrier  145  - - 153 
PN 
3120.702.99.24  Documentation recherche agronomique  16  - - 16 
PA 
3121.082.99.25  Promotion de vente «Quinzaine africaine »  40  - - 40 
PA 
3121.985.99.26  Etude sur essences forestières  20  - - 19 
PA 
A reporter:  12 516  8 757 
99 
Tous  Pays 
Date de mise à jour:  30.6.14 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
3 753  6 641 
13  14 
10 
9 
-8  85 
13 
39 
1  16 
3 759  6 827 ) 
• 
Situation des projets du J• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~NËRALE 
Montants en 000 UfC 
Projets  Conventions de 
financement  Montant 
--- Engage- global 
ments  des 
autorisés  No  Date  marchés 
No comptable  Intitulé  signa-
ture 
Reports:  12 516  8757 
3102.000.99.29  Courrier de l'Association  94  - - 19 
3120  0 703  0 99.30  Etude« Organisation bourses d'études et stages »  19  - -
3121.985.99.31  Publication au  Moniteur Africain  43  - - 43 
PA 
31 02.001  0 99 .32  Programme de colloques  121  - - 11 
3103.000.99.33  Programme d'informations  225  61 
3120.710.99.34  Etablissement brochures sur conditions d'installations des  100 
PA  entreprises dans E. A. M. A. 
3120.781.99.35  Formation des prix à l'exportation  72 
PA 
Total:  13190  8 891 
100 
Tous pays 
Date de mise d jour :  30.6.74 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
3 759  6827 
75  3 
19 
110  12 
164  16 
100 
72 
4199  6858 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
31()4. 982.99.02  Organisation expositions 
3104.980.99.27  Promotion  des  ventes  essences 
forestières 





Situation des projets du 3• FED en exécutaon 
COMMERCIALISATION ET PROMOTION  DES VENTES 
Conventions de  Marchés contrats et devis passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2560  - 2 551 
688  - - 349 
2550  - - 1189 
5791  4019 
101 
Tous Pays 
Dote de mise d jour :  30.6.74 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
9  2 278 
339  54 
1 361  174 
1 
t709  2506 AMT  FOR  AMTLICHE  VEROFFENTUCHUNBEN  DER .  EUROPAISCHEN  GEMEINSCKAFTEN 
OFFICE  DES  PUBLICATIONS  OFF1Cta.L&S  DES  COMMUNAUT&S  EUROPIENNES 
UFFICIO  DELLE  PUBBUCAZIONI  UFFICIAU  ŒLLE COMUNITA  EUROPEE 
BUReAU  VOOR  OFFICISLE  PUBLII<ATIES  DER  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
Botte postale 1003-Luxembour1 
~/ 
6630 